

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО МАДОУ д/с № 99**

Первый этап Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль, 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль, 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Март-апрель, 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	Март — август, 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Март — август, 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	Февраль, 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Февраль, 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	Март, 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Апрель, 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль, 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Апрель, 2023
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май, 2023

7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Май, 2023
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Май, 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Август, 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Август, 2023
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО		
№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения	Август, 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	Апрель, 2023 Август, 2023
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ в течение года	В течение года